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Riickbau der Talsperre Krebsbach
Talsperre,

Uranbergbau

Steckbriefe zur WRRL-Umsetzung

Riickbau, biologische Durchgangigkeit,

Die Talsperre Krebsbach wies nach 30 Jahren Standzeit Sicherheitsrisiken und bauliche
Mingel auf. Da die urspriingliche Funktion der Stauanlage nicht mehr gegeben war,
entschied sich die Thiiringer Fernwasserversorgung im Jahre 1997 auch aus betriebs-
wirtschaftlichen Uberlegungen (Kosten fiir Sanierung und Unterhalt ohne konkreten
Nutzen), den fiir Deutschland erstmaligen Riickbau einer Talsperre vorzunehmen.

Im Rahmen dieses Projektes wird das Absperrbauwerk weitgehend abgetragen und der
Grundablass vollstindig zuriickgebaut. Ergdnzende Mafinahmen sichern die biologi-
sche Durchgiingigkeit des Flief3igewdssers. Im ehemaligen Stauraum soll eine naturnahe

(1) Talsperre Krebsbach vor dem Riickbau Auenlandschaft entstehen.

Gebiet

Anlass

Zielstellung

MaRnahmen

Die Talsperre Krebsbach liegt im Osten des Landes Thiiringen, im Landkreis Greiz. Der in die Weille Elster entwéssernde
Krebsbach wurde durch einen Steinschiittdamm mit zentraler Lehmkerndichtung von 18,5 m Hohe zu einer Talsperre ange-
staut, die einen Gesamtstauinhalt von 0,43 Mio. m® besitzt (zum Vergleich: Bleilochtalsperre: 215 Mio. m?). Diese wurde in
den Jahren von 1962 bis 1964 von der heutigen Wismut GmbH zur Brauchwasserbereitstellung fiir die Uranaufbereitung
errichtet. Seit 1985 dient die Talsperre nicht mehr der Brauchwasserversorgung. Sie wurde in den 1980er Jahren der Thiiringer
Talsperrenverwaltung (heute: Thiiringer Fernwasserversorgung) tibertragen. Das 14,1 km? groBe Einzugsgebiet ist neben
groBeren Waldflachen im Siiden von landwirtschaftlicher Nutzung dominiert. Der mittlere Abfluss (MQ) des Krebsbaches
liegt bei lediglich 0,089 m¥/s, die Gewissergiite wird durch Eintrige unterschiedlicher Herkunft beeintrichtigt.

Flussgebietseinheit und Bundesland: Elbe; Thiiringen

Koordinierungsraum: Saale
Name des Gewisserkdrpers: Aubach-Krebsbach

Code: GKZ 56632 und 56634

LAWA-Gewissertyp 5: Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbédche
Einstufung in der Bestandsaufnahme: Zielerreichung Okologie unwahrscheinlich,
Chemie wahrscheinlich

Ausschlaggebende Belastungsfaktoren/Auswirkungen: Defizite in der Gewasserstruktur

Die Talsperre Krebsbach entsprach aufgrund technischer Méngel nicht mehr den Sicherheitsanforderungen im Hochwasser-
fall. Bei der Uberpriifung der technischen Einrichtungen wurden wesentliche bauliche Defizite festgestellt. Dariiber hinaus
bestand im Hochwasserfall laut hydrologischer Berechnungen ein erhebliches Risiko fiir die Anlage und die Unterlieger. Da die
Sanierung hoher Investitionen bedurft hitte, entschloss sich der Betreiber 1997 zum Riickbau. Zahlreiche Kompensations-
mafnahmen flankieren das Vorhaben. Dennoch ist ein Riickbau der Talsperre gegentiber einer Sanierung mit anschlieBenden
Betriebskosten die insgesamt kostengiinstigere Alternative und im Sinne der WRRL die Vorzugsvariante. Das Projekt stellt die
biologische Durchgéngigkeit im fritheren Talsperrenbereich wieder her.

Die Zielstellung des Projektes besteht in der Beseitigung der technischen Anlagen sowie des Dammes und damit auch in der
Wiederherstellung der Durchgingigkeit des Krebsbaches. Hinzu kommt die Umsetzung von Kompensationsmafnahmen fiir
die natiirlichen Schutzgiiter und fiir den Hochwasserschutz.

1. Riickbau: Errichten eines Absetzbeckens im Bachlauf unterhalb der Talsperre zur Minimierung des baubedingten Sediment-
austrages in den Unterlauf, Entleeren des Stauraumes, Abfischen, Umsetzen des Fisch- und Muschelbestandes. Umriistung
des Grundablassgewdlbes zur bauzeitlichen Hochwasserableitung und -steuerung, Schaffung einer Stauraumzufahrt und Ab-
bruch des Einlaufbauwerks am Grundablass, vollstdndiger Riickbau des Grundablasses, abschnitts- und fraktionsweiser
Abtrag des Absperrbauwerks.

In der Talaue werden auf ca. 20 m die kompletten Spundbohlen gezogen, um den Grundwasserausgleich zu gewéhrleisten.
Vollstiandiges Herstellen des trapezformigen Riickbauausschnittes im Damm (Breite oben ca. 140 m, Breite unten ca. 70 m),
Teilabbruch des Einlaufbauwerks und des Absturzschachts der Hochwasserentlastungsanlage, Verfiillen und Verwahren der
Rohrleitungen zum Tosbecken, Abbruch aller Hochbauten und der umliegenden Verkehrsflachen, Teilabbruch und Verfiillen
des Tiefbrunnens, des Pumpenschachtes und sonstiger Schichte, Abbruch des Zulaufpegels, Umgestaltung der Ein- und
Auslaufbereiche des ehemaligen Grundablasses, Errichten einer neuen Uberfahrt {iber den Krebsbach (Betreiberstrafie), Ein-
bringen von Sohlsubstrat in das verbleibende Grundablassgewdlbe, Gelindemodulierung und Oberbodenandeckungen.

2. Ausgleichs- und ErsatzmaBlinahmen: Umsetzung der im Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen und eventueller zusétzlicher Auflagen aus dem Planfeststellungsbeschluss, speziell zur Hochwasser-
freilegung im Unterlauf; Aufwuchs- und Entwicklungspflege liber einen im Planfeststellungsbeschluss festgesetzten Zeitraum.
Dies sind beispielsweise die Anlage eines neuen Bachbettes und zweier Flutmulden, der Riickbau von drei Querbauwerken
unterhalb der Talsperre (Wanderungshindernisse) sowie verschiedene Maflnahmen zur 6kologischen Aufwertung des Umfel-
des und zur Verbesserung der Erholungsfunktion.
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- Thiiringer Fernwasserversorgung (Initiator)
- EMC-GmbH (Umweltvertriglichkeitsstudie — UVS, Landschaftspflegerischer Begleitplan — LBP)
- PROWA Engineering GmbH (technische Genehmigungsplanung)

Der Abriss eines Staubauwerkes ist nach Wasserhaushaltsgesetz (WHGQG) planfeststellungspflichtig. Fiir das kostenin-
tensive und langwierige Planfeststellungsverfahren wurde im Auftrag des Vorhabenstragers die technische Genehmigungs-
planung, eine Umweltvertraglichkeitsstudie sowie ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Mit der Planung
wurde teilweise methodisches Neuland betreten, da das Vorhaben den ersten Riickbau einer Stauanlage dieser Dimen-
sion in Deutschland darstellt. Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung gingen iiber 50 Stellungnahmen und Einwen-
dungen ein, die in einem Erorterungstermin (Mai 2003) eingehend behandelt wurden. Der wesentliche zu kompensie-
rende Eingriff besteht im Wegfall der puffernden Wirkung der Talsperre im Falle kleinerer Hochwésser (< HQ50). Nach
Abriss miissen folglich Mafinahmen ergriffen werden, die geeignet sind, das dann héufiger zu erwartende Ausufern des
Gewissers im unterliegenden Siedlungsbereich zu verhindern. Die Fernwasserversorgung wurde daher zur Umsetzung
von kostenintensiven Hochwasserschutzmafinahmen im Unterlauf verpflichtet. Dariiber hinaus gibt es Auflagen fiir
Ausgleich und Ersatz der derzeitigen Naturausstattung und fiir den Wegfall der Schadstoffsenkenfunktion.

250.000 Euro fiir die Erstellung einer UVS und eines LBP.
Die Thiiringer Fernwasserversorgung macht keine weiteren Angaben zur Finanzierung.

Der Riickbau der Talsperre Krebsbach ist das erste Projekt
seiner Art in Deutschland. Der Abriss von Querbauwerken und
Déammen ist aus gewidsserdkologischer Sicht grundsétzlich po-
sitiv zu werten. Der Abriss der Staumauer dient dem Gewdsser-
schutz und erspart hohe Sanierungskosten. Der Riickbau des
Bauwerkes wird die vollstindige biologische Durchgéngigkeit
und die Herstellung eines naturndheren Gesamtzustandes des
Krebsbaches bewirken. Diese Argumente iiberwiegen in der
Aussicht auf ein funktionierendes Gewissersystem die negati-
ven Auswirkungen bei weitem. Der Riickbau kann als Grund-
stein zur Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes des
Krebsbaches dienen. Zur Erreichung der Ziele gemid3 WRRL
sind aber weitere Schritte erforderlich, die eine verbesserte
Strukturgiite im Ober- und Unterlauf und eine optimale Wasser-
qualitdt durch Vermeiden kommunaler Einleitungen zum Ziel
haben. Die (planungs-)rechtlichen Eingriffsregelungen im WHG
zum Hochwasserschutz sowie zum Ausgleich und Ersatz auch
kiinstlich geschaffener, nicht standortgerechter Biotope stellen fiir den Vorhabenstriger einen erheblichen Kosten-
faktor dar, der dem Riickbau naturfremder technischer Einbauten in und an den Gewissern entgegensteht.

Fazit: Bei der Sanierung von Ddmmen und Talsperren sollte immer auch die Moglichkeit des Riickbaus in Erwdgung
gezogen werden. Das vorgestellte Projekt hat Pilotcharakter und kann als positives Beispiel fiir &hnliche Verfahren
dienen. Der Umfang der zu kompensierenden Eingriffe und die damit verbundenen Voruntersuchungen tragen wesent-
lich zum hohen Zeit- und Kostenaufwand des Verfahrens bei.

Konflikte: Mehr als 50 ablehnende Stellungnahmen (Angel- und Erholungsnutzung, Befiirchtungen von Ausuferungen
und Uberschwemmungen).

(2) Kiinftige Morphometrie des Krebshaches nach Abriss der
Staumauer

Thiiringer Fernwasserversorgung EMC-GmbH Biiro Thiiringen
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